
ESTAT EXECUCIÓ DEL PAAM D’ALAIOR

PAAM VIGENT: PAAM 2009-2012

EXECUCIÓ PLA ACCIÓ MUNICIPAL

Núm. Accions PAAM 20

Nombre Percentatge

Accions realitzades 16 80%

Accions en curs 1 5%

Accions no realitzades 3 15%
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ESTAT EXECUCIÓ DEL PAAM D’ALAIOR

ACCIONS REALITZADES EN UN PERCENTATGE ELEVAT (70-100%)

V1.1 (1) Agilitzarla burocràcia
V3.1 (2) Manteniren bon estatelsespaisverdsi implantar-hi xerojardineria
V3.2 (3) Impulsarcampanyesde conscienciaciósobrel’estalvid’aigua
V3.3 (4) Repartirestalviadorsd’aiguaentre la població

Rotonda de Son Bou Detall jardineria rotonda de Tavema



ACCIONS REALITZADES EN UN PERCENTATGE ELEVAT (70-100%)

V3.5 (6) Netejarlesdunesi la zonaverdade SonBou
V3.7 (8) Bancsde llenyai cartellsinformatiusal costatde lesdutxesde SonBou
V4.2 (10) Instal·larcontenidorsespecíficsper a piles,olis,tóners, etc.
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Banc de llenya zona descans passarel·la Cartell estalvi d’aigua a les dutxes de Son Bou



ACCIONS REALITZADES EN UN PERCENTATGE ELEVAT (70-100%)

V5.1 (11) Dissenyarunaxarxade recorregutsturístics
V5.2 (12) Embellirlesentradesd’Alaior
V5.3 (13) Pantallavegetal per al nou polígon industrial i sembrad’arbresals
carrersinteriors
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Cartell de punts d’interès en un recorregut turístic Rotonda Llargandaix



ACCIONS REALITZADES EN UN PERCENTATGE ELEVAT (70-100%)

V6.2 (15) Crearunaxarxade caminsrurals
V8.1 (18) Habilitarel CentredeCulturadeSantDiegoper fer-hi un auditori
V9.1 (19) Bancdel temps
V9.2 (20) Alternativesd’ociper alsjoves. Creaciód’unespaijove

Bloc del Banc

del Temps



ACCIONS REALITZADES EN UN PERCENTATGE MIG (40-50%)

V6.1 (14) Crear rutes segures d’accés als col·legis
V6.3 (16) Afavorir la utilització de bicicletes en l’entorn del nucli urbà d’Alaior
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ACCIONS EN CURS

V6.4 (17) CircuitpeatonalEsCós-CamídenKane-Costade Llimpa

Carril de vianants amb tortugues per a 

l’accés a l’escola Mestre Duran



ACCIONS NO REALITZADES

3.4 (5) Espainaturald’ocii cultura
3.6 (7) Assessoramentper a la recuperacióde cisternes
4.1 (9) Recollirselectivamentelsresidusen lesinstal·lacionsmunicipals

ESTAT EXECUCIÓ DEL PAAM D’ALAIOR



ANéLISIDAFO îPARTICIPACIČCIUTADANA AL21METODOLOGIA

ANéLISIDAFO

PARTICIPACIČAL21
ALAIOR

Recerca i anàlisi actes
passades

Entrevistes personals

Enquesta en línia



ANéLISIDAFO îPARTICIPACIČCIUTADANA AL21

DEBILITATS AMENACES

× Etapa anterior 2003-2011: no regularitat reunions, 

protagonisme polític i falta dinàmica de participació.

× Etapa anterior 2003-2011: Sensació AL21 com a 

espai de crítica de la gestió municipal.

× Actualment, el desconeixement general de la 

ciutadania envers AL21 del municipi.

× Poca tradició de participació de la ciutadania.

FORTALESES OPORTUNITATS

× Disposar del document de Revisió del PAAM 2009-

2012 amb un 85 % d’execució. 

× Tenir una AODL que té com a una de les tasques 

encomanades l’Agenda Local 21.

× Tenir un equip de tècnics oferts pel Consell Insular 

per coordinar i impulsar les Agendes Locals 21.

× La possibilitat de contractar uns persona qualificada 

en temes mediambientals a través de la 

convocatòria del SOIB per a joves qualificats.

× Interès de la població en el medi ambient (municipi 

amb percentatge més alt d’interès de l’illa a 

l’enquesta).

× Oportunitat d’emprar mitjans telemàtics en la 

participació, segons l’enquesta el 80% dels 

ciutadans estarien disposats tot i que també al 

voltant del 7% no estan avesats/des a aquests 

mitjans. 

RESULTATS



ANéLISIDAFO îPARTICIPACIČCIUTADANA AL21PROPOSTES

× Pla estratègic i de comunicació de l’AL21 – definir objectius, estratègies, 

accions, recursos, etc.

× Calendari estable i periòdic de reunions

× Càrrecs polítics no ocupen càrrecs a l’agenda

× Dinàmiques de participació formals

× Activitats atractives pels ciutadans

× Campanya informativa, especialment joves

× Mitjans telemàtics participació

× Acords vinculants i visibles


